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Vec: 6997-WYP – Oprava komunikácií a chodníkov  na území mesta Vranov nad Topľou 
        Vysvetlenie súťažných podkladov 
 
 

Verejnému obstarávateľovi mesto Vranov nad Topľou (ďalej len „verejný obstarávateľ“) bola 
doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. Uvedená žiadosť sa týka verejného obstarávania 
na predmet zákazky: „Oprava komunikácií a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou“ 
vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. 97/2017 zo dňa 17.05.2017 pod kódom 6997 – 
WYP.  

Na základe predloženej žiadosti verejný obstarávateľ predkladá všetkým jemu známym 
záujemcom a zároveň zverejňuje toto vysvetlenie súťažných podkladov: 

 
 
Otázka č. 1:  
Podľa článku 4 bod 4.1 zmluvy o dielo, je stanovený termín ukončenia diela pevným míľnikom: 
10/2017. 
Zhotoviteľ sa musí v čase, keď mu nie je známy termín odovzdania staveniska, zmluvne zaviazať 
k pevne stanovenému termínu ukončenia diela. Z tohto dôvodu požadujeme doplnenie zmluvného 
ustanovenia: Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy 
podobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane 
objednávateľa. 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ doplňuje do článku 4 bod 4.1 zmluvy o dielo zmluvné ustanovenie: „Zhotoviteľ 
nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy podobu, po ktorú nemohol 
svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.“ 

 
 
Otázka č. 2 
V bode 6.4 zmluvy o dielo je uvedené: ,,Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, 
pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa." 
 
Dovoľujeme si verejného obstarávateľa upozorniť, že podľa § 369 a Obchodného zákonníka: 
„Dlžník, ktorým je subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, ktorý je v omeškaní so splnením 
peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania 
najmenej v sadzbe podľa § 369 ods. 2." A nakoľko ide o ustanovenie kogentné, nemožno sa od neho 
ani dohodou zmluvných strán odkloniť alebo ho vylúčiť (viď § 263 Obchodného zákonníka). 
Na základe týchto skutočností požadujeme, aby objednávateľ vypustil z bodu 6.4 zmluvy o dielo vetu: 
,,Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené 
bankou objednávateľa." 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ vypúšťa z bodu 6.4 zmluvy o dielo vetu: ,,Zhotoviteľ nemôže voči 
objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa." 
 



Otázka č. 3 
Bod 10.4.1 návrhu zmluvy o dielo upravuje výpoveď zmluvy. Vzhľadom na charakter zmluvy –
zmluva o dielo, ktorej predmetom nie je opakujúce sa plnenie, ale zhotovenie diela ako výsledok 
činnosti, výpoveď zmluvy nie vhodným inštitútom na ukončenie zmluvného vzťahu pre obe zmluvné 
strany. Rovnako by sa poprel celý proces verejného obstarávania, ak ktorákoľvek zmluvná strana by 
bez udania dôvodu mohla zmluvu ukončiť výpoveďou. Navrhujeme bod 10.4.1 v spojení s bodom 
10.5 z návrhu zmluvy o dielo vypustiť aj vzhľadom nato, že zmluva dostatočne rieši jednostranné 
ukončenie zmluvy formou odstúpenia od zmluvy. 
 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ vypúšťa bod 10.4.1 v spojení s bodom 10.5 z návrhu zmluvy o dielo. 

 
 

 
 
 
 
Prosíme o zapracovanie týchto zmien do ponuky. 
 
V prílohe tohto vysvetlenia je opravený návrh Zmluvy o dielo podľa vyššie uvedeného vysvetlenia. 
Zmeny sú farebne označené. 

 
 
 

S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Ragan 
primátor mesta 

 

 

 

Príloha: opravený návrh na zmluvu o dielo 
 

 
 


